Национальный проект «Экология»

	Всего предусмотрено средств
	Сроки выполнения
	Реквизиты заключённого соглашения с федеральными органами
	В рамках каких региональных проектов реализуется
	Процент исполнения

	в том числе ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБС
	
	
	
	

	452311,5
	197508,9
	4382,2
	-
	декабрь2022 
	-
	Чистая страна
	0%

	35269,79
	-
	111,38
	-
	декабрь 2020
	-
	Чистая вода
	

	-
	17963,14
	945,43
	-
	декабрь 2019
	-
	
	34%

	-
	31074,75
	1635,51
	-
	декабрь 2020
	-
	
	0%




Мероприятия/объекты в рамках нацпроекта, всего - 3, в том числе:

	№ п/п
	Наименование мероприятия/объекта (в т.ч. адрес объекта)
	Срок исполнения
	Получатель средств
	Реквизиты соглашения с ОМСУ
	Сумма по соглашению
	Заключённый контракт
	Результаты исполнения на отчётную дату (виды выполненных работ)
	Общий процент выполненных работ

	
	
	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	дата
	предмет
	сумма
	срок
	
	

	[bookmark: _GoBack]1
	Рекультивация помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная»»
	декабрь
2022
	Администрация Кольского района
	№ 47605000-1-2019-003 от 27.03.2019доп. согл.
№ 47605000-1-2019-003/1 от 27.01.2020доп.согл. №47605000-1-2019-003/2 от 03.04.2020

	452311,5
	250420,4
	197508,9
	4382,2
	15.06.2020г.
	Выполнение работ по ликвидации объекта накопленного экологического ущерба (рекультивации помётохранилища) по проекту «Рекультивация пометохранилища бывшей ОАО «Птицефабрика «Снежная»
	461 547 040,95
	по «01» декабря 2022 г. (включительно)
	 Передан земельный участок для организации строительных работ
	0%

	2
	Реконструкция водозаборных сооружений с.Тулома
	декабрь 2020
	Администрация Кольского района
	№ 47605000-1-2019-002 от 01.04.2019
	35381,17
	35269,79
	-
	111,38
	25.06.2019
	Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области
	75262,32
	по 25.12.2020
	
Возводимое здание ВОС.
Установка опалубки и монтаж арматурного каркаса фундамента под установку оборудования водоподготовки.

Подготовка основания и монтаж бортовых камней, подготовка опалубки бетонной подушки бортовых камней

Монтаж трубопроводов 
МКУ» ХЭС Кольского района»  оплачены выполненные работы  подрядной на сумму  7 967214,00 рублей.

Выполняются работы по благоустройству: выравнивание площадки , подготовка поверхностного слоя для засыпки щебнем.
Установка уличных опор освещения.

Процент достижения показателей муниципального контракта № 57 от 25.06.2019 г. по состоянию   на02. 09.2020  составляет  80 %


	Виды выполняемых на объекте работ:
- подготовительные работы для изготовления фундамента под строительство  ВНС -  100%;
устройство фундаментов - 100%;
 установка стальных конструкций 
для стен – 100 % 
- устройство перекрытий - 100%;
 кровельные работы - 100%;
 отделочные работы – 100 %;
внутренние отделочные работы -100%;
благоустройство - 40%
Возводимое здание ВОС :
- выполнение кирпичной кладки цоколя – 100%
- монтаж сэндвич панелей наружных стен второго этажа  100 %
монтаж балок 100 %
Выполнение бетонирования фундамента второго этажа ВОС- 100 %
Монтаж профильного листа  на кровле здания  ВОС - 100%
Монтаж стеклопакетов- 100%

	
	
	декабрь 2019
	Администрация Кольского района
	№ 8м/2019 от 13.03.2019
	18908,57
	-
	17963,14
	945,43
	
	
	
	
	Работы выполнены согласно календарного графика производства работ 
	34%

	
	
	декабрь 2020
	Администрация Кольского района
	№ 11м/2020 от 29.01.2020
	32710,26
	-
	31074,75
	1635,51
	
	
	
	
	-
	8%

	3
	Реконструкция водозаборных сооружений в с. Териберка
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24.06.2019
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации в рамках реализации инвестиционного проекта «Водозаборные сооружения в с. Териберка Кольского района»
	4500,00
	по 01.07.2020
	19.06.2020 г.  ООО «Севморпроект» направил для рассмотрения проектную документацию в ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» .
22.06.2020 г.  ООО «Севморпроекту» были получены замечания от  ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области»  по входу в экспертизу.
06.07.2020 получено положительное заключение пройденной экспертизы  от ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области»  результатов инженерных изысканий, в том числе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические. 
07.07.2020 г.  Проектная документация с учётом замечаний и с положительным заключением экспертизы по инженерным изысканиям была направлена повторно в ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» .
В настоящее время проводится экспертиза проектно-сметной документации в рамках реализации инвестиционного проекта «Водозаборные сооружения  в  с. Териберка  Кольского района» с ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области».

Со стороны  администрации  Кольского района завершаются мероприятия по формированию  и принятию в муниципальную собственность земельного участка для водозаборных сооружений, планируемых к реконструкции и строительству, расположенных на землях, находившихся во владении Министерства обороны РФ.  В настоящее время получен проводится регистрация прав собственности  земельного участка. 

Проводится мероприятия по получению заключения экспертизы  в  ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» , сроки получения  заключения экспертизы проектной документации планируется получить  к  18.09.2020 г.

Процент достижения показателей муниципального контракта № 63 от 24.06.2019 г. по состоянию   на 02.09.2020 г.  составляет  95%.




	Процент достижения показателей муниципального контракта №63 от 24.06.2019 г. по состоянию   на 26.08.2020  составляет  95 %.
  



