
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Мурманская область)

1. Основные положения

Чистая странаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Мурманская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кузнецова Ольга Александровна Заместитель Губернатора

Багрова Анна БорисовнаРуководитель регионального проекта Министр

Носарева Оксана АлексеевнаАдминистратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1 Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Природные ресурсы и

экология"

Подпрограмма 2. "Охрана, защита и воспроизводство лесов"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2 Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Природные ресурсы и

экология"

Подпрограмма 5. "Обращение с отходами"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3 Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и

воспроизводство природных ресурсов"

Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

4 Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа 9. "Охрана окружающей среды и

воспроизводство природных ресурсов"

Подпрограмма 5. "Обращение с отходами"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, нарастающим итогом, шт

1.1 Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда, шт., шт

31.12.2018 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Штука 0,0000 Нет

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

1.2 Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде, га

31.12.2018 0,0000 0,0000 10,5000 10,5000 10,5000 10,5000Гектар 0,0000 Нет

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

1.3 Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных ,

ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 0,0000 317,7000 317,7000 317,7000 317,7000Тысяча

человек

0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное

обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

1.1

Ликвидирован 1 наиболее

опасный объект

накопленного

экологического вреда

окружающей среде

На территории Мурманской

области восстановлены, в том

числе рекультивированы, 10,5

гектар земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного

вредаокружающей среде (по

состоянию на 31 декабря

2021года).

шт

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - 1 - 1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт0

Ликвидирован 1 наиболее опасный объект

накопленного экологического вреда

окружающей среде

1.1 207,90 0,00151,11 477,21 0,00 836,220,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207,90

204,89

204,89

3,01

151,11

148,91

148,91

2,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,22

828,40

828,40

7,82

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

477,21

474,59

474,59

2,62

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 207,90 151,11 477,21 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Мурманская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3,01 2,19 2,62 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

204,89 0,00148,91 474,59

204,89 0,00148,91 474,59

0,00 0,00 836,22

0,00 0,00 7,82

0,00 0,00 828,40

0,00 0,00 828,40

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207,90 0,00151,11 477,21 0,00 0,00 836,22

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Багрова А. Б. Министр Кузнецова О. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Носарева О. А. Начальник отдела Багрова А. Б. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Новожилова Е. П. Главный специалист Носарева О. А. 25

Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Багрова А. Б. Министр Кузнецова О. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Носарева О. А. Начальник отдела Багрова А. Б. 15

6 Участник регионального

проекта

Новожилова Е. П. Главный специалист Носарева О. А. 25

7 Участник регионального

проекта

Лихолат А. П. Глава администрации Багрова А. Б. 5

8 Участник регионального

проекта

Булатова С. В. Консультант Носарева О. А. 20
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда, шт.

Штука1

Основной показатель: Общая

площадь восстановленных, в

том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

Гектар2

Основной показатель:

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных

Тысяча

человек

3
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Мурманская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Ликвидирован 1 наиболее опасный

объект накопленного экологического вреда

окружающей среде"0

1

На территории Мурманской области

восстановлены, в том числе

рекультивированы, 10,5 гектар земель,

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31

декабря 2021года).

Багрова А. Б., Министр- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.1

Соглашение Заключены соглашения

Булатова С. В.,

Консультант

-

15.02.2019

Мероприятие "Подписание в государственной

интегрированной системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.1.1

Соглашение Заключены соглашения

01.01.2019 Булатова С. В.,

Консультант

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.2

Соглашение Заключены соглашения

Булатова С. В.,

Консультант

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов в 2019

году"

1.2.1

Соглашение Заключены соглашения

01.01.2019 Булатова С. В.,

Консультант

15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.3

Прочий тип документа Приложения 3,4

к соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2020

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2019 г. и направление

их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология""

1.3.1

Прочий тип документа Приложение 3 к

соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.04.2019 Булатова С. В.,

Консультант

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации и о достижении

значений показателей результативности по

заключенным Соглашениям за IV квартал 2019 г.

и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ

Экология""

1.3.2

Прочий тип документа Приложения 3,4

к соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.12.2019 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.01.2020

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2019 г. и направление

их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология""

1.3.3

Прочий тип документа Приложение 3 к

соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.07.2019 Булатова С. В.,

Консультант

15.07.2019

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал 2019 г. и направление

их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология""

1.3.4

Прочий тип документа Приложение 3 к

соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.10.2019 Булатова С. В.,

Консультант

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.4

Соглашение Заключены соглашения

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

15.02.2020

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов в 2020

году"

1.4.1

Соглашение Заключены соглашения

01.01.2020 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.5

Прочий тип документа Приложения 3,4

к соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2021

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление

их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология""

1.5.1

Прочий тип документа Приложение 3 к

соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.04.2020 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.04.2020

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал 2020 г. и направление

их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология""

1.5.2

Прочий тип документа Приложение 3 к

соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.10.2020 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.10.2020



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2020 г. и направление

их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология""

1.5.3

Прочий тип документа Приложение 3 к

соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.07.2020 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.07.2020

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации и о достижении

значений показателей результативности по

заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г.

и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ

Экология""

1.5.4

Прочий тип документа Приложение 3,4

к соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.12.2020 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.01.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

1.6

Соглашение Заключены соглашения

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

15.02.2021

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов в 2021

году"

1.6.1

Соглашение Заключены соглашения

01.01.2021 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.02.2021



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.7

Прочий тип документа Приложения 3,4

к соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

15.10.2021

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление

их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология""

1.7.1

Прочий тип документа Приложение 3 к

соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.04.2021 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.04.2021

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление

их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология""

1.7.2

Прочий тип документа Приложение 3 к

соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.07.2021 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.07.2021

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенным

Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление

их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология""

1.7.3

Прочий тип документа Приложение 3 к

соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.10.2021 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями субъекта Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

местным бюджетам межбюджетных трансфертов

"

1.8

Соглашение Заключено соглашение

Булатова С. В.,

Консультант

-

27.03.2019

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов в 2019 году"

1.8.1

Соглашение Заключены соглашения

01.01.2019 Булатова С. В.,

Консультант

27.03.2019

Контрольная точка "Направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" информация о готовности к реализации

проектов в 2020 году"

1.9

Прочий тип документа Письмо

Булатова С. В.,

Консультант

-

01.04.2019

Мероприятие "Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации (дата и наименование

утвержденной проектно-сметной документации,

скан-копии заключений экологической и сметной

экспертиз, сведения о праве собственности на

земельные участки, с подтверждающими

документами) о готовности к реализации

проектов в 2020 году"

1.9.1

Прочий тип документа Письмо

01.01.2019 Булатова С. В.,

Консультант

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" информация о заключенных

контрактах между органами местного

самоуправления и подрядчиком на выполнение

работ по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2019 году"

1.10

Прочий тип документа Письмо,

контракт

Булатова С. В.,

Консультант

-

01.06.2019

Мероприятие "Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» информации о размещении конкурсной

документации в целях реализации проектов на

официальном сайте закупок"

1.10.

1

Прочий тип документа Письмо

01.03.2019 Булатова С. В.,

Консультант

01.04.2019

Мероприятие "Направление в ФГБУ "ВНИИ

Экология" копий заключенных контрактов между

органами местного самоуправления и

подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в 2019

году"

1.10.

2

Прочий тип документа Письмо,

контракт

01.03.2019 Булатова С. В.,

Консультант

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Направлены в Минприроды

России заявки на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию проектов в

области обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде"

1.11

Прочий тип документа Письмо, заявка

Булатова С. В.,

Консультант

-

01.06.2019

Мероприятие "Направление в Минприроды

России заявки на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъекта

Российской Федерации на реализацию проектов в

области обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде"

1.11.

1

Прочий тип документа Письмо, заявка

01.05.2019 Булатова С. В.,

Консультант

01.06.2019

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями субъекта Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

местным бюджетам межбюджетных трансфертов

"

1.12

Соглашение Заключены соглашения

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов в 2020 году"

1.12.

1

Соглашение Заключены соглашения

01.01.2020 Носарева О. А.,

Начальник отдела

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" информация о готовности к реализации

проектов в 2021 году"

1.13

Прочий тип документа Письмо

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Направление в ФГБУ "ВНИИ

Экология" информации (дата и наименование

утвержденной проектно-сметной документации,

скан-копии заключений экологической и сметной

экспертиз, сведения о праве собственности на

земельные участки, с подтверждающими

документами) о готовности к реализации

проектов в 2021 году"

1.13.

1

Прочий тип документа Письмо

01.01.2020 Носарева О. А.,

Начальник отдела

01.04.2020

Контрольная точка "Направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" информация о заключенных

контрактах между органами местного

самоуправления и подрядчиком на выполнение

работ по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году"

1.14

Прочий тип документа Письмо,

контракт

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2020

Мероприятие "Направление в ФГБУ "ВНИИ

Экология" копий заключенных контрактов между

органами местного самоуправления и

подрядчиком на выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального бюджета в 2020

году"

1.14.

1

Прочий тип документа Письмо,

контракт

01.04.2020 Носарева О. А.,

Начальник отдела

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Направлены в Минприроды

России заявки на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию проектов в

области обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде"

1.15

Прочий тип документа Письмо, заявка

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2020

Мероприятие "Направление в Минприроды

России заявки на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету субъектов

Российской Федерации на реализацию проектов в

области обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде"

1.15.

1

Прочий тип документа Письмо, заявка

01.05.2020 Носарева О. А.,

Начальник отдела

01.06.2020

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями субъекта Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

местным бюджетам межбюджетных трансфертов

"

1.16

Соглашение Заключены соглашения

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

01.04.2021

Мероприятие "Заключены соглашения о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов в 2021 году"

1.16.

1

Соглашение Заключены соглашения

01.01.2021 Носарева О. А.,

Начальник отдела

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" информация о заключенных

контрактах между органами местного

самоуправления и подрядчиком на выполнение

работ по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2021 году"

1.17

Прочий тип документа Письмо,

контракт

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2021

Мероприятие "Направление в ФГБУ "ВНИИ

Экология" копий заключенных государственных

контрактов между органами местного

самоуправления и подрядчиком на выполнение

работ по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2021 году"

1.17.

1

Прочий тип документа Письмо,

контракт

01.04.2021 Носарева О. А.,

Начальник отдела

01.06.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.18

Прочий тип документа Приложения 3,4

к соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

15.01.2022

Мероприятие "Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации и о достижении

значений показателей результативности по

заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г.

и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ

Экология""

1.18.

1

Прочий тип документа Приложение 3,4

к соглашению о предоставлении

субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации

01.12.2021 Носарева О. А.,

Начальник отдела

15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Исключены наиболее

опасные объекты накопленного экологического

вреда окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде "

1.19

Прочий тип документа Заявление об

исключении объекта из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

среде, акт о приемке выполненных

работ, подтверждающий ликвидацию

накопленного вреда окружающей среде

на объекте

Носарева О. А.,

Начальник отдела

-

15.02.2022

Мероприятие "Направление заявлений об

исключении наиболее опасных объекта

накопленного экологического вреда окружающей

среде из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде"

1.19.

1

Прочий тип документа Заявление об

исключении объекта из

государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей

среде, акт о приемке выполненных

работ, подтверждающий ликвидацию

накопленного вреда окружающей среде

на объекте

01.01.2021 Носарева О. А.,

Начальник отдела

28.12.2021


