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регионального проекта

Жилье (Мурманская область)

1. Основные положения

ЖильеНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Мурманская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Астахова О.А. Заместитель Губернатора Мурманской области

Сандурский В.В.Руководитель регионального проекта

Заместитель Губернатора Мурманской области - министр

строительства Мурманской области

Грачиков А.Н.Администратор регионального проекта

Начальник управления по реализации проектов по

обеспечению жильем и программ капитальных ремонтов

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа 7. "Обеспечение комфортной

среды проживания населения региона"

Подпрограмма 1. "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан

Мурманской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (Мурманская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

01.01.2018 0,0660 0,0730 0,0700 0,0780 0,0830 0,0890Миллион

квадратных

метров

0,0600

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

квадратных

метров

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества

индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки

строительства стандартного жилья; 0

1

Обеспечен ввод жилья по

Мурманской области

Обеспечен ввод жилья в

Мурманской области 0,089

млн.кв.метров в год

Миллион

квадратных

метров

Утверждение

документа

0.0830.066 0.073 0.07 0.078 0.089

2

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации по

Мурманской области

Созданы стимулы для

застройщиков для реализации

масштабных проектов

комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые

предусмотрены в рамках

реализации мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства Мурманской

области

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 0 0 0 0
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечен ввод жилья по Мурманской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

74 718,10 48 050,0085 193,42 48 050,00 48 050,00 48 050,00 352 111,52

1.1.1. бюджет субъекта

56 935,17 45 760,0066 234,65 45 760,00 45 760,00 45 760,00 306 209,82

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

17 782,93 2 290,0018 958,77 2 290,00 2 290,00 2 290,00 45 901,70

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

74 718,10 85 193,42 48 050,00 48 050,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

48 050,00 48 050,00 352 111,52

74 718,10 48 050,0085 193,42 48 050,00 48 050,00 48 050,00 352 111,52

  бюджет субъекта

56 935,17 45 760,0066 234,65 45 760,00 45 760,00 45 760,00 306 209,82

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

17 782,93 18 958,77 2 290,00 2 290,00 2 290,00 2 290,00 45 901,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Ввод

жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Миллион

квадратных

метров

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

1

Основной показатель:

Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

2
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Жилье»  разработан в рамках федерального проекта «Жилье»  национального проекта «Жилье и городская среда». Основные

приоритеты государственной политики Мурманской области в сфере жилья определены в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Целью жилищной

политики региона является формирование рынка доступного жилья путем создания эффективного жилищного сектора, обеспечивающего строительство

жилья по ценам, соответствующим платежеспособному спросу населения, а также предусматривающее участие государства в обеспечении жильем

определенных групп населения, нуждающихся в государственной поддержке.  В региональный проект включены объемы ввода жилья с 2018 г по 2024 год

523 тыс.кв.м согласно объемам, установленным Минстроем России (письмо Минстроя России от 06.12.2018 № 48963-ВЯ/07). С учетом положительной

динамики строительства запланированных жилых домов на территории Мурманской области с 2019 г по 2024 год ожидаемый ввод жилья составит   262,5

тыс. кв.м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Мурманская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечен ввод жилья по Мурманской

области"0

1

Обеспечен ввод жилья в Мурманской

области 0,089 млн.кв.метров в год

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

Исходящее письмо исх. № 07-04/2576-

МР от 18.06.2019

Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

-

31.03.2019

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территорий, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры,в

том числе  для многодетных семей"

1.1.1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве участков, на которых

проведены мероприятия по планировке

территорий, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной

инфрастуктуры

01.01.2019 Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

31.03.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

-

30.06.2019

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

1.2.1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

01.04.2019 Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

Мероприятие "Предоставление социальных

выплат на возмещение части затрат на

строительство жилья на безвозмездно

предоставленных земельных участках

многодетным семьям"

1.2.2

Отчет Отчет о количестве

предоставленных выплат

01.04.2019 Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

30.06.2019

Мероприятие "Совершенствование

территориальной базы сметных нормативов в

Мурманской области в сфере ценообразования, в

т.ч. мониторинг сметной стоимости объектов

жилищного строительства и мониторинг цен на

строительные ресурсы "

1.2.3

Докладная записка Докладная записка о

размере поддержки производителей

строительных материалов

01.04.2019 Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

30.06.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

-

30.09.2019

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.3.1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.07.2019 Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

30.09.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

1.4.1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

01.10.2019 Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

том числе для многодетных семей"

инфраструктуры земельных участках

Мероприятие "Предоставление социальных

выплат на возмещение части затрат на

строительство жилья на безвозмездно

предоставленных земельных участках

многодетным семьям"

1.4.2

Отчет Отчет о количестве

предоставленных социальных выплат

01.10.2019 Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

15.12.2019

Мероприятие "Совершенствование

территориальной базы сметных нормативов в

Мурманской области в сфере ценообразования, в

т.ч. мониторинг сметной стоимости объектов

жилищного строительства и мониторинг цен на

строительные ресурсы "

1.4.3

Докладная записка Докладная записка о

размере поддержки производителей

строительных материалов

01.10.2019 Абраменко Е. Ю.,

Первый заместитель

министра

15.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.5

Отчет Ежегодный отчет

муниципалитетов по исполнению

показателей по вводу жилья

Астахова О. А.,

Заместитель

Губернатора

Мурманской области

-

31.03.2020

Мероприятие "Реализованы мероприятия по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению тих объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры"

1.5.1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве обеспеченных объектами

инфраструктуры земельных участках

01.01.2020 Астахова О. А.,

Заместитель

Губернатора

Мурманской области

31.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

30.06.2020

Мероприятие "Реализация мероприятий по1.6.1

Отчет Ежеквартальный отчет о

01.04.2020 Грачиков А. Н.,30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

30.09.2020

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.7.1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.07.2020 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

30.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

15.12.2020

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечение их объектами

1.8.1

Справка Справка о количестве

образованных земельных участков и

участков, обеспеченных дорожной

01.10.2020 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

коммунальной и дорожной инфраструктуры"

инфраструктурой

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.9

Отчет Ежегодный отчет

муниципалитетов по исполнению

показателей

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

31.03.2021

Мероприятие "Реализованы мероприятия по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечение их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры для

многодетных семей"

1.9.1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве обеспеченных объектами

инфраструктуры земельных участков

01.01.2021 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

31.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

30.06.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.10.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.04.2021 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ капитальных

ремонтов

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

30.09.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.11.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.07.2021 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

30.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

15.12.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.12.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.10.2021 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.13

Отчет Ежегодный отчет

муниципалитетов по исполнению

показателей

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

31.03.2022

Мероприятие "Реализованы мероприятия по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры для

многодетных семей"

1.13.

1

Отчет Ежеквартальная отчетность о

количестве участков, обеспеченных

инфраструктурой

01.01.2022 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

31.03.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

30.06.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.14.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.04.2022 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

30.06.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилья

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.15.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.07.2022 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

30.09.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

15.12.2022

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.16.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.10.2022 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

15.12.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.17

Отчет Ежегодный отчет

муниципалитетов об исполнении

показателя

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

Мероприятие "Реализованы мероприятия по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры"

1.17.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве земельных участков,

обеспеченных инфраструктурой

01.01.2023 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

31.03.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

30.06.2023

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей

"

1.18.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.04.2023 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

30.06.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

капитальных ремонтов

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей

"

1.19.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.07.2023 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

30.09.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

15.12.2023

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.20.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.10.2023 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

15.12.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.21

Отчет Ежегодный отчет

муниципалитетов об исполнении

показателей

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализованы мероприятия по

планировке территорий, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры для

многодетных семей"

1.21.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве земельных участков,

обеспеченных инфраструктурой

01.01.2024 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

31.03.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.22

Справка Справка Минстроя МО об

исполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

30.06.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей

"

1.22.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.04.2024 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

30.06.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23

Справка Справка Минстроя МО об

исполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

30.09.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

1.23.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

01.07.2024 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей

"

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.24

Справка Справка Минстроя МО о

выполнении мероприятий по вводу

жилья

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

-

15.12.2024

Мероприятие "Реализация мероприятий по

планировке территории, образованию земельных

участков, обеспечению их объектами

коммунальной и дорожной инфраструктуры, в

том числе для многодетных семей"

1.24.

1

Отчет Ежеквартальный отчет о

количестве образованных ,

обеспеченных объектами

коммунальной и дорожной

инфраструктуры земельных участках

01.10.2024 Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

15.12.2024

Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации по Мурманской

области"0

2

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных проектов

комплексного развития территории,

обеспеченные инфраструктурными

объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства Мурманской области

Грачиков А. Н.,

Начальник управления

по реализации

проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

- 19.01.2025

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

2.1

 

-

-



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Мурманская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сандурский В. В. Заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр строительства

Мурманской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Грачиков А. Н. Начальник управления по

реализации проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

100

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации по Мурманской области

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грачиков А. Н. Начальник управления по

реализации проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

100

4 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 0

5 Участник регионального

проекта

Сандурский В. В. Заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр строительства

Мурманской области

100

6 Участник регионального

проекта

Сандурский В. В. Заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр строительства

Мурманской области

100

7 Участник регионального

проекта

Грачиков А. Н. Начальник управления по

реализации проектов по

100
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обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

8 Участник регионального

проекта

Никора Е. В. заместитель Губернатора

Мурманской области

Чибис А. В. 0

9 Участник регионального

проекта

Рудь М. А. и.о. министра 0

10 Участник регионального

проекта

Астахова О. А. Заместитель Губернатора

Мурманской области

0

11 Участник регионального

проекта

Астахова О. А. Заместитель Губернатора

Мурманской области

0

Обеспечен ввод жилья по Мурманской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грачиков А. Н. Начальник управления по

реализации проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

100

13 Участник регионального

проекта

Астахова О. А. Заместитель Губернатора

Мурманской области

0

14 Участник регионального

проекта

Никора Е. В. заместитель Губернатора

Мурманской области

Чибис А. В. 0

15 Участник регионального

проекта

Сандурский В. В. Заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр строительства

Мурманской области

100

16 Участник регионального

проекта

Рудь М. А. и.о. министра 0

17 Участник регионального

проекта

Астахова О. А. Заместитель Губернатора

Мурманской области

0
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18 Участник регионального

проекта

Грачиков А. Н. Начальник управления по

реализации проектов по

обеспечению жильем и

программ капитальных

ремонтов

100

19 Участник регионального

проекта

Сандурский В. В. Заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр строительства

Мурманской области

100

20 Участник регионального

проекта

Абраменко Е. Ю. Первый заместитель министра Астахова О. А. 0

21 Участник регионального

проекта

Морозова Н. Ю. начальник отдела жилищной

политики

Никора Е. В. 0

22 Участник регионального

проекта

Сандурский В. В. Заместитель Губернатора

Мурманской области -

министр строительства

Мурманской области

100


